

PLANNING DES TACHES Mars - Juin 2023

Mois	Mars					Avril			Mai				Juin		Juillet				Août				Septembre						
Semaine	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
N° des tâches à faire																													
Lister l'utilisateur																													
Contenu du site																													
Structurer, organiser le site																													
Recherche de matériaux écologique																													
Lien avec la formation																													
Faire la promotion du site																													
Maquette graphique																													
Créer le site																													
Vérifier si le site fonctionne																													

PFMP 4

Vacances

Vacances d'été

PLANNING DES TACHES Mars - Juin 2023

Mois			Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril		
Semaine	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N° des tâches à faire																													
Lister l'utilisateur																													
Contenu du site																													
Structurer, organiser le site																													
Recherche de matériaux écologique																													
Lien avec la formation																													
Faire la promotion du site																													
Maquette graphique																													
Créer le site																													
Vérifier si le site fonctionne																													

PFMP 5

Vacances

Vacances

PFMP 6

Vacances

PLANNING DES TACHES Mars - Juin 2023

Mois	Mai						
Semaine	15	16	17	18	19	20	21
N° des tâches à faire							
Lister l'utilisateur							
Contenu du site							
Structurer, organiser le site							
Recherche de matériaux écologique							
Lien avec la formation							
Faire la promotion du site							
Maquette graphique							
Créer le site							
Vérifier si le site fonctionne							

Vacances